

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 4 agosto 2023 DI SIDRA S.p.A.**

Verbale di Consiglio di Amministrazione.

L'anno 2023, il giorno 4 del mese di agosto, alle ore 9.00 si riunisce, presso la sede aziendale e anche mediante piattaforma telematica cisco webex, il Consiglio di Amministrazione, giusta convocazione prot. 27907 del 28/07/2023 per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

(Omissis)

Punto 8) Nota ing. Caudullo su manutenzione straordinaria tratto collettore fognario v.le rosano

Il Presidente prende in esame la proposta di delibera avanzata dall'Ing. Caudullo avente ad oggetto l'approvazione della perizia di variante e suppletiva n.2 dei lavori di "Manutenzione straordinaria di un tratto di collettore fognario in attraversamento a Viale Rosano (San Giorgio)" inviata con nota prot. 27328 del 24/07/2023. Si rileva che la presente perizia prevede un incremento dell'importo contrattuale del 21,65% rispetto all'importo di cui all'atto aggiuntivo registrato a Catania al n.1161 serie 3 del 24/04/2023 ed un aumento complessivo rispetto al contratto originario pari al 49,83%, rientrando comunque nell'importo originariamente preventivato per la realizzazione della stessa approvato con delibera del 14/12/2021.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle motivazioni segnatamente indicate nella proposta di delibera,

dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti

DELIBERA

EG	002	Profili longitudinali
EG	003	Quaderno delle sezioni di scavo
EG	004	Particolari costruttivi del tratto in attraversamento del viale C.Rosano (1:100)
EE	001	Computo metrico estimativo
EE	002	Quadro economico
EE	003	Quadro di raffronto
EE	004	Analisi nuovi prezzi
EE	005	Schema atto aggiuntivo n.2 e verbale di concordamento nuovi prezzi
EE	006	Aggiornamento Piano di sicurezza e coordinamento

I. di approvare la perizia di variante e suppletiva n.2 dell'intervento in parola redatta dalla direzione dei lavori e registrata al protocollo Sidra in data 27328, al n. 24/07/2023, costituita dai seguenti elaborati

II. di approvare il quadro economico di perizia di variante e suppletiva n.2, il cui importo complessivo ammonta ad € **265.034,29**, e quindi rimane all'interno dell'importo originario di spesa approvato con determina del 14/12/2021, essendo le maggiori somme occorrenti attingibili dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;

III. di approvare lo schema di atto di sottomissione e relativo verbale di concordamento di n. 8 nuovi prezzi relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del Procedimento per approvazione dei nuovi prezzi;

IV. di dare atto che per effetto della perizia di variante e suppletiva n.2, l'importo di contratto al netto del ribasso d'asta del 34,80% ammonta a € 194.094,44 di cui € 21.486,11 quali oneri per la sicurezza e € 30.000,00 quale ulteriore corrispettivo come da accordo transattivo e 13/02/2023, con un incremento rispetto all'importo di cui all'atto aggiuntivo registrato a Catania al n.1161 serie 3 del 24/04/2023 del 21,65% ed un aumento complessivo rispetto al contratto originario pari al 49,83%;

A) Importo lordo dei lavori	€	270.208,94
Oneri per la sicurezza (a detrarre)	-€	21.489,11
Transazione (non soggetta a ribasso)	-€	30.000,00
Importo dei lavori da assoggettare a ribasso	€	218.719,83
Ribasso (34,80%)	-€	76.114,50
Restano	€	142.605,33
A sommare oneri sicurezza	€	21.489,11
A sommare corrispettivo transazione	€	30.000,00
Importo di contratto	€	194.094,44
B) Somme a disposizione dell' Amm.ne		
Iva sui lavori 10%	€	19.409,44
Imprevisti	-	
Somme per acquisizione aree	-	
Competenze tecniche per prog. Definitiva, Esecutiva, D.L., coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione già assoggettate al ribasso offerto in fase di gara	€	20.540,00
Oneri sulle competenze tecniche per prog. Definitiva, Esecutiva, D.L., coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione già	€	5.340,40

assoggettate al ribasso offerto in fase di gara

Incentivi art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per compenso R.U.P.	€	3.760,00	
Indagini geologiche e caratterizzazione dei terreni di scavo (iva compresa)	€	5.691,41	
Oneri di conferimento a discarica (Iva compresa)	€	6.722,20	
Somme per operazioni di espurgo e pulizia dei pozzetti (Iva compresa)	€	2.029,51	
Somme per risoluzione interferenze (spostamento impianti di proprietà di altri gestori) e arrotondamenti	-		
Indagini e rilievi in corso d'opera (iva e oneri compresi)	€	2.408,28	
Competenze tecniche per la redazione di Perizia di variante e suppletiva (già assoggettate al ribasso offerto in sede di gara del 10%, compreso iva e oneri)	€	5.038,61	
Sommario	€	70.939,85	€ 70.939,85
Importo disponibile			€ 265.034,29
<i>Economie da ribasso d'asta</i>			€ <i>4.965,71</i>
<i>IVA su voce precedente</i>			-
COSTO DELL'OPERA			€ 270.000,00

V. di dare atto, altresì, che per effetto della perizia di variante e suppletiva in questione, per l'esecuzione dei maggiori lavori viene concesso un maggior tempo contrattuale di 30 (trenta) giorni, che sommati ai 12 nei quali non è stato possibile svolgere le attività lavorative a causa degli avvisi di allerta meteo diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, fanno sì che il tempo utile per dare finiti tutti i lavori risulti prorogato di complessivi giorni 42;


VI. di disporre la sottoscrizione dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s), del D.lgs. 82/2005 e s.m.i., Codice di Amministrazione Digitale, dell'Atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi n.2 il cui schema fa parte della perizia di Variante in approvazione (elaborato EE 005)

VII. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento.

(Omissis)

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 10.40.

Il Segretario
Avv. Antonio Crispi



Il Presidente
Prof. Fabio Fatuzzo