

Estratto verbale

CdA del 29 aprile 2021 punto 8) Indizione procedura di affidamento dei lavori di manutenzione di rete fognaria.

Con riferimento al punto in oggetto si riporta il deliberato dell'Organo Amministrativo:

Punto 8) Indizione procedura di affidamento dei lavori di manutenzione di rete fognaria.

Il Consiglio esamina la proposta di delibera del Responsabile U.O. Fognatura, ing. Carmelita Caudullo, per cui:

Premesso che:

- Con nota prot. 22174/21 il Responsabile U.O. Fognatura segnalava l'imminente esaurimento dell'importo dei lavori e le ulteriori necessità emerse durante l'appalto in essere aggiudicato alla ditta PTN srl

Considerato che:

- I lavori di manutenzione di cui all'ultimo affidamento sono, come da previsione, in fase di ultimazione, anche alla luce del fatto che nel corso dell'appalto sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria lungo il collettore fognario di Via Palermo (canale ovoidale di sezione 90/150) per complessivi ml 150 circa e per un importo lordo pari a circa 40.000 €.

- L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il pronto intervento, è indispensabile, per il buon funzionamento della rete fognaria e costituisce elemento fondamentale per garantire efficienza di un servizio di primaria importanza quale il fognario, consentendo altresì di fronteggiare guasti e malfunzionamenti che possono dare luogo a disservizi per la comunità;

Dato atto che

- Il contemporaneo verificarsi di alcuni disservizi di notevole entità ed i necessari conseguenti interventi di ripristino effettuati (quali ad es. il ripristino per ml 6 della volta di un collettore in Piazza Carlo Alberto, la sostituzione di una condotta fognaria vetusta in Via delle Robinie per ml 60, la manutenzione di collettori e pozzetti nel quartiere Librino a seguito di problemi riscontrati lungo il Torrente Bummacaro), nonché la velocità di esecuzione dei lavori da parte dell'impresa, hanno comportato il rapido avanzamento degli stessi, ben oltre le aspettative, con conseguente prossimo esaurimento dell'importo contrattuale.

- i lavori di cui al presente provvedimento sono finanziati con mezzi propri di bilancio;

Tenuto conto che

- è necessario completare il risanamento di ulteriori 150 ml di collettore fognario ammalorato in Via Palermo e si ritiene opportuno continuare con la stessa impresa il suddetto intervento di risanamento, anche in considerazione dell'andamento climatico favorevole. Per l'esecuzione del suddetto intervento si stima un costo pari ad € 40.000 al lordo del ribasso d'asta;
- è necessario effettuare urgenti interventi di verifica riguardanti il collettore vecchio allacciante nella zona compresa tra P.zza San Francesco e Via Sant'Anna per un importo stimato pari a 10.000 €;
- è necessario garantire comunque nel contempo la possibilità di far fronte ad eventuali interventi manutentivi urgenti.

Visti:

- il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo statuto di Sidra S.p.A

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti

DETERMINA

- autorizzare una modifica del contratto in essere ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50 c.2 l. b), per un importo pari ad € 20.000 al netto, corrispondente al 14% circa del valore iniziale, con il che il valore del contratto passerebbe da € 140.000 ad € 160.000, al fine di poter eseguire la prosecuzione dell'intervento di risanamento del collettore di Via Palermo per ulteriori ml 150 (in aggiunta ai 150 ml già eseguiti), effettuare gli urgenti interventi di verifica riguardanti il collettore vecchio allacciante nella zona compresa tra P.zza San Francesco e Via Sant'Anna e garantire comunque nel contempo la possibilità di far fronte ad eventuali interventi manutentivi urgenti che dovessero risultare necessari, fino a concorrenza dell'importo residuo di 11.000 € circa. La modifica contrattuale ivi proposta, ai sensi dell'art. 106 c. 2 lettera b), non altera la natura generale del contratto, è di importo inferiore alla soglia comunitaria ed è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto, previsto come limite per gli appalti di lavori. Il maggiore impegno di spesa rientra nell'ambito delle spese stanziato.
- di autorizzare, ai sensi degli artt. 54 del codice appalti e art. 2 L. 120/2020, procedura negoziata ad accordo quadro previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per un importo di € 240.000 oltre IVA in regime di s.p., compreso oneri per la sicurezza. Tale importo ai sensi dell'art 106 comma 1 lett.a potrà comunque essere incrementato nei limiti comunque previsti dall'art 2 L. 120/2020 e vanno aggiunti le somme a disposizione dell'amministrazione di cui al redigendo quadro economico;
- di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del

Codice e s.m.i;

- di nominare responsabile del procedimento, progettista, per tutte le procedure di cui alla presente Determina l'ing. Carmelita Caudullo;
- di nominare Direttore dei Lavori Ing. Carmelita Caudullo
- di nominare supporto al RUP la dott.ssa Simona Sanfilippo;
- di nominare coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione il Geom. Antonio Galvagno.