

Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria all'interno dell'unità locale "Depurazione civile ed industriale" per la risoluzione delle criticità in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro

CIG: Z343CE49D0

IMPRESA AGGIUDICATARIA: La Generica di Gagliolo Giuseppe Sebastiano – Via Etna, 25 Carlentini (SR) - P.IVA 00982740896

IMPORTO CONTRATTUALE:

€ 39.750,00

RIBASSO OFFERTO:

5,76 %

ONERI DI SICUREZZA:

€ 1.545,43

### VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di Dicembre,

- visto l'ordine n. 417 del 18/10/2023 con prot. 38101 del 20/10/2023

- viste le note 40428 del 07/11/2023 e n. 40978 del 10/11/2023 con le quali l'impresa trasmetteva la relativa documentazione: POS, idoneità sanitaria dei lavoratori, attestati di formazione, nomine del M.C., del RSPP, polizza fidejussoria ed altri documenti inerenti ai lavori di cui sopra citati.

- visto l'idoneità della documentazione trasmessa;

- vista la polizza fidejussoria n. 2038615 della Società 099 - FENICE UNDERWRITING -

Paternò con data di emissione dal 06/11/2023 fino al 06/11/2024 pervenuta con prot. 40428 del 07/11/2023.

- Sig. Gagliolo Giuseppe Sebastiano, titolare della Ditta La Generica di Gagliolo Giuseppe Sebastiano; ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi in data 13 Novembre;

- Il sottoscritto direttore dei lavori:

- ha verificato tutte le lavorazioni dei lavori e conferma che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e pertanto in contraddittorio con l'impresa si attesta l'ultimazione dei lavori in data 21/12/2023 e pertanto entro i termini previsti dal CSA.

corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni;

- ha indicato il sito delle opere da eseguire, riferendosi alle norme del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alle strutture delle opere ed alla Di tutto ciò si è redatto in doppio esemplare il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'impresa Aggiudicataria

**GAGLIOLO GIUSEPPE SEBASTIANO**

RUP e Direttore dei Lavori  
**ing. Antonio Galyagno**

