

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI “RISANAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE DI TRASPORTO PRIMARIA E INTERVENTI SUI SERBATOI ESISTENTI”.

Terzo stralcio funzionale per il collegamento dal dissabbiatore alla camera di manovra ubicata in località Ficarazzi

CIG	B06BB58798	CUP	H27H15002000006
------------	-------------------	------------	------------------------

<i>ELAB.</i>	<i>TITOLO</i>	<i>DATA</i>
01	CAPITOLATO PRESTAZIONALE TECNICO	28 Nov 2023

Responsabile del Progetto (RUP)	Ing. Arnaldo LUPPINO (R.&D. Ricerca e Sviluppo)
---------------------------------	--

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.
3D_a	1/02/2023		Allegra-Nicolosi	Di Prima	

NOTE

1	PREMESSA.....	3
2	OGGETTO DEL CAPITOLATO	3
3	IMPORTO DEI LAVORI.....	3
4	DURATA DELL’AFFIDAMENTO	3
5	IMPORTO DEL SERVIZIO	4
6	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE.....	4
7	CONDIZIONI DELL’APPALTO	6
8	REVISIONE PREZZI	7
9	TEMPISTICHE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI	7
10	PRESTAZIONI RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE.....	7
11	REQUISITI RICHIESTI	8
12	MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI.....	8
13	GARANZIE E POLIZZE	9
13.1	GARANZIA DEFINITIVA.....	9
14	RESPONSABILITA’ CIVILI E POLIZZE PROFESSIONALI	9
15	CESSIONE DEL CONTRATTO	10
16	SUBAPPALTO	10
17	RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’AGGIUDICATARIO.....	10
18	PENALI	10
19	POLITICA AMBIENTALE	10
20	SPESE CONTRATTUALI E SPESE DI PUBBLICAZIONE	10
21	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
22	CONTROVERSIE FORO COMPETENTE	11

1 **PREMESSA**

La Società SIDRA S.p.A. (di seguito denominata per brevità "SIDRA") rientra tra stazioni appaltanti alle quali si applica la disciplina "Dell'appalto nei settori speciali" di cui agli artt. 141 e ss del Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023, più avanti denominato per semplicità "Codice") per le attività di cui all'art. 148- Acqua dello stesso codice.

Il presente Capitolato contiene gli elementi essenziali per la regolazione della "Direzione Lavori" inerente il progetto in intestazione riportato, come meglio dettagliato al capitolo 2.

2 **OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Il presente Capitolato ha per oggetto tutte le attività inerenti la **direzione dei lavori** con riferimento al progetto di **"RISANAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE DI TRASPORTO PRIMARIA E INTERVENTI SUI SERBATOI ESISTENTI"- Terzo stralcio funzionale per il collegamento dal dissabbiatore alla camera di manovra ubicata in località Ficarazzi"**, ed in particolare le attività connesse alla Direzione dei Lavori come disciplinate dall'allegato II.14 del Codice dei Contratti, in base alle quali il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento. Nell'esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Le prestazioni richieste fanno riferimento in particolare alle categorie: **D.05: Idraulica**, di cui alla tabella Z-1 del DM 17/06/2016.

L'Aggiudicatario sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell'affidamento.

3 **IMPORTO DEI LAVORI**

L'importo dei lavori da eseguire su cui si chiede la prestazione di direzione lavori è pari ad Euro **4.406.000,00**.

4 **DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

L'affidamento del servizio è collegato al progetto di risanamento e completamento della rete di trasporto primaria e interventi sui serbatoi esistenti; pertanto la sua durata è funzionale al progetto cui lo stesso è connesso.

In termini di quantificazione temporale del progetto di riferimento, si assume che il cronoprogramma dello stesso prevede il completamento dell'opera entro 24 mesi

SIDRA si riserva la facoltà di prevedere una decorrenza anticipata del contratto di affidamento al fine di garantire la continuità delle attività in oggetto e si riserva inoltre la facoltà di dare inizio all'appalto anche in pendenza della stipula del contratto.

Rimane, comunque, il diritto di SIDRA al recesso dall'appalto in caso di cessazione a qualsiasi titolo dell'affidamento del contratto, che l'aggiudicatario si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso il recesso non darà diritto ad alcun rimborso titolo di indennità, compensi e/o corrispettivi di sorta.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni come dal presente capitolato fino alla data di scadenza dell'affidamento, tenuto conto che, qualora in dipendenza delle fasi finali dell'attività di progetto collegata, fosse necessario garantire la prosecuzione del servizio di Direzione Lavori per permettere il completamento dei connessi adempimenti, l'incarico dovrà intendersi prorogato per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

5 IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo dell'Affidamento è pari ad € **124.317,41** (eurocentoventiquattromila-trecentodiciasette/41) oltre cassa, eventuali altri oneri ed IVA.

E' Fatto salvo quanto previsto nelle clausole di revisione dei prezzi disciplinate dall'art. 60 del Codice.

Il valore del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) del Codice, può essere modificato sino ad un massimo del 10% rispetto al suo valore iniziale, su motivata indicazione del RUP.

6 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio erogato ricomprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa così come indicato dall'Al II. 14 del D.L. 36/2023 e comunque connessa alla realizzazione della prestazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo sarà compito dell'Aggiudicatario/Direttore dei lavori, già remunerato nel compenso pattuito, di:

- a) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto;
- c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II.14 del codice dei contratti;
- d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato II.14 del codice dei contratti;
- e) impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;
- f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

- h) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subaggiudicatario, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori.
- j) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP.
- k) verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
- l) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore;
- m) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
- n) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo;
- o) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- p) determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, fatto salvo successivo benessere della SA;
- q) effettuare la contabilità dei lavori e rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- r) procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;
- s) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
- t) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla

stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;

- u) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

Spetta altresì al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

In relazione alla complessità dell'intervento e in ausilio al direttore dei lavori Sidra può istituire un **ufficio di direzione dei lavori** costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica, come previsto dall'art. 2 dell'Allegato II.14 del Codice.

Si intendono qui espressamente richiamate le previsioni di cui al predetto allegato II.14 del Codice per le procedure ed i compiti ascrivibili alla competenza del Direttore dei Lavori, non esplicitamente riportati nel presente capitolo.

7 CONDIZIONI DELL'APPALTO

L' Aggiudicatario/Direttore dei lavori, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiara di:

- aver preso esatta cognizione della natura dell'incarico da espletare, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- accettare tutte le norme e condizioni contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto, nell'Intesa per la Legalità e in tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, e comunque, tutte le disposizioni che concernono gli aspetti esecutivi dell'incarico;
- avere effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, di ritenerla adeguata e realizzabile in riferimento all'offerta presentata;
- aver preso esatta cognizione delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altro aspetto che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dell'appalto, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione. Di accettare inoltre, senza riserva alcuna, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, (avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti, che si ritengono nel loro complesso remunerativi) i modi e i tempi di esecuzione dei servizi prospettati;
- impegnarsi ad essere presente in cantiere almeno due volte a settimana, con evidenza di riscontro documentale;
- essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori le disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto
- essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, tutte le normative a carattere ambientale applicabili al presente appalto, nonché le regole interne di Sidra S.p.A relative in particolare alla gestione dei rifiuti, e di ogni altro principio di tutela

ambientale;

- Emettere il SAL in conformità e nei tempi previsti dal CSA dei lavori.
- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni
- accettare la deroga del 1° comma dell'art. 1467 del c.c.;
- avere correttamente adempiuto, all'interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti autorità nazionali, vigenti alla data dell'espletamento del servizio medesimo.

L'Aggiudicatario/Direttore dei lavori dovrà inoltre:

- ❖ farsi carico di tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione dell'incarico di Direttore dei lavori, che si intendono a suo completo ed esclusivo carico. Resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Aggiudicatario deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo;

8 REVISIONE PREZZI

L'eventuale revisione del compenso è prevista secondo quanto disposto dall'art. 60 del Codice "Revisione dei prezzi".

9 TEMPISTICHE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

I tempi per l'espletamento delle prestazioni, sono da rendersi secondo quanto riportato nella seguente tabella:

<i>Prestazione richiesta</i>	<i>Valore stimato "x" dei lavori oggetto della prestazione</i>	<i>tempistiche per l'espletamento della prestazione</i>
Direzione Lavori	4.406.000,00	Inizio entro 5 gg solari

Sidra S.p.A. si riserva la facoltà nel caso di prestazioni relative a situazioni contingenti e in caso di particolari necessità di indicare tempistiche inferiori a quelle riportate nella tabella di cui sopra.

10 PRESTAZIONI RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE

Le varie attività della Direzione lavori dovranno essere sviluppate, con tutti i necessari approfondimenti tecnici, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accettati, e dei limiti di spesa prestabiliti, in modo da assicurare:

- ❖ la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- ❖ il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario con particolare riferimento alle problematiche dei servizi idrici integrati e della qualità delle acque.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta di norma nel numero di copie pari a uno, e comunque nel

numero richiesto in relazione ai diversi procedimenti, seguendo gli standard di impaginazione e formattazione, che saranno forniti da Sidra S.p.A. Dovrà inoltre essere fornita una copia su supporto informatico in formato editabile Word/Excel/DWG (Autocad) e pdf/pdf-A, ovvero PRIMUS(DCF) o in formato di interscambio (XPWE).

L' Aggiudicatario/Direttore dei lavori si impegna altresì a partecipare alle iniziative promosse da Sidra S.p.A. per presentare e illustrare in ogni fase le attività previste da l presente incarico.

La direzione lavori dovrà avvenire secondo gli standard del PMBOK Guide sesta edizione secondo la norma ISO 21500:2012

11 REQUISITI RICHIESTI

In ottemperanza alla L.R. 12/2011, come emendata dalla L.R. N° 12/2023 del 12/10/2023 art. 10-ter, il Direttore dei Lavori dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:** Iscrizione all'albo professionale degli Ingegneri da almeno 10, anni avente comprovata esperienza nelle categorie D.04 e D.05, risultante dall'esecuzione di servizi di ingegneria idraulica in entrambe le categorie dell'appalto, ovvero idraulica -acquedotti e fognature e impianti di depurazione, per un importo complessivo almeno pari all'importo posto a base d'asta, svolti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. L'esperienza di cui sopra dovrà essere successivamente comprovata dall'aggiudicatario da idonea documentazione.
- **REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI:** Possono essere dimostrati mediante una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo dei lavori indicato nel punto 3. In alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente bando e non superiore al valore stimato del presente capitolato. Al raggiungimento dell'importo di cui al precedente periodo possono concorrere anche importi parziali ancorché supportati da SAL accettati dal RUP.

12 MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Il pagamento dei corrispettivi sarà regolato a seguito prestazione eseguita, fermo restando la possibilità di pagare acconti nelle modalità previste dalla normativa vigente.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario entro **60** (sessanta) giorni dalla data fine mese della fattura.

L'Aggiudicatario/Direttore dei lavori è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente capitolato. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge n° 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo Art.3.

L'Aggiudicatario si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Qualsiasi movimento finanziario, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta di Sidra S.p.A. nonché, ove previsto dalla legge, il corrispondente codice unico di progetto (CUP).

Sidra S.p.A. verificherà, in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario/Direttore dei lavori, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Sidra è in regime di Split payment ai sensi del DPR n. 633/72 art. 17 del D.Lgs n° 50/2017 art. 1.

Il codice unico di fatturazione elettronica è: M5UXCR1 - PIVA: 03291390874.

13 GARANZIE E POLIZZE

13.1 Garanzia definitiva.

Ai sensi del Regolamento ed in analogia con quanto previsto all'Art. 117 del Codice, l'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'Art. 106 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo del presente capitolato.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Sidra S.p.A. può richiedere al soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'Art. 106 comma 8 del Codice, per la garanzia provvisoria;

Sidra S.p.A. può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto Aggiudicatario, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei collaboratori coinvolti nell'organizzazione dell'Aggiudicatario.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'Art. 106, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Sidra S.p.A..

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta di Sidra S.p.A., con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

14 RESPONSABILITA' CIVILI E POLIZZE PROFESSIONALI

L'Aggiudicatario/Direttore dei lavori è responsabile civilmente per le proprie prestazioni e deve dichiarare di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni

di legge.

L'Aggiudicatario dovrà disporre per tutta la durata del contratto di adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi professionali propri e dei suoi collaboratori per un massimale pari al doppio dell'importo del presente affidamento.

15 CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione dell'appalto da parte dell'Aggiudicatario sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 120, c.1, lett. b) del Codice.

16 SUBAPPALTO

Per l'incarico di cui al presente capitolato non è previsto il subappalto secondo quanto riportato nell'Art. 119 del Codice.

17 RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'AGGIUDICATARIO

L' Aggiudicatario/Direttore dei lavori, se compatibile, si impegna a fornire a Sidra S.p.A. la documentazione idonea ad attestare i nominativi dei collaboratori coinvolti nell'incarico e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato.

18 PENALI

In caso di mancata presenza in cantiere per due giorni a settimana, come richiesto, sarà applicata una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di assenza.

Per mancata emissione del SAL nei tempi previsti dal CSA dei lavori verrà applicata una penale pari ad Euro 50,00 al giorno.

19 POLITICA AMBIENTALE

E' compito di Sidra S.p.A. diffondere la propria politica ambientale anche verso gli aggiudicatari che saranno tenuti al completo rispetto dei principi in essa contenuti, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario/Direttore dei lavori dovrà intraprendere tutte le attività necessarie per garantire qualità e continuità nella gestione ambientale per le attività connesse con l'incarico di cui al presente. Egli dovrà relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e/o all'Addetto Gestione Rifiuti di Sidra S.p.A incaricati al fine di rispettare quanto sopra indicato e dovrà impegnarsi a rispettare quanto da essi impartito-

20 SPESE CONTRATTUALI E SPESE DI PUBBLICAZIONE

Sono a carico dell'Aggiudicatario/Direttore dei lavori, senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali.
- tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro: dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.

21 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

L'aggiudicatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

22 CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Catania.

Il Responsabile Unico del Progetto